


〇〇邸 新築工事 建築スケジュール

2024年1月1日

マクロホーム



約1か月

2月7日	窓・内装ドア位置	
------	----------	--

ハウスメーカーはこの時点でクロス以外全て決める。

3月1日	外装(外壁・屋根色)	
------	------------	--

※本町 ニチハショールーム

3月1日	窓・玄関ドア	
------	--------	--

※梅田 YKKショールーム

依頼後2か月間設計申請に時間が掛かります。

※各地域にある パナソニック等の建材設備ショールーム

4月1日	キッチン・カップボード	
------	-------------	--

4月1日	UB・洗面・トイレ	
------	-----------	--

4月1日	給湯器	
------	-----	--

4月1日	外部水栓位置	
------	--------	--

※確認申請許可後

※各地域にある パナソニックなどのショールーム

5月10日	床材	
-------	----	--

5月10日	建具・巾木・階段・手すり	
-------	--------------	--

5月10日	電気コンセント・照明位置 図面確定	
-------	-------------------	--

5月20日	電気コンセント・照明位置 現地確認	
-------	-------------------	--

5月20日	壁補強	
-------	-----	--

※梅田 サンゲツ ショールーム

6月20日	クロス・水周り床	
-------	----------	--

6月20日	照明器具	
-------	------	--

※梅田 KOIZUMI照明 ショールーム

7月1日	玄関タイル	
------	-------	--

※30坪の床面積のお宅の場合 4か月程度の工期